

5		4		3		2		1		N°	
Específico		Específico		Específico		Específico		Específico		Clase	
Externo		Externo		Externo		Interno		Externa		Fuente	
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución		Etapas	
Económicos		Económicos		Operacional		Operacional		Operacionales		Tipo	
Reclamación de indemnizaciones y prestaciones de empleados del interventor o sus subcontractistas. Derivada de daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en desarrollo de las actividades de interventoría.		Reclamación de indemnizaciones y prestaciones de terceros. Debe a daños a bienes, muerte o lesiones de personas por accidentes de trabajo o eventos que ocurran en desarrollo de las actividades de interventoría, en campo principalmente.		Ausencia o alta rotación de personal clave. Durante el plazo de ejecución del contrato se puede presentar la falta de personal clave, por enfermedades, bajas o retiros personales con el perfil profesional requerido.		Que el Contratista, al efectuarse o efectuarse los trabajos, presente reclamos estimados por cualquier de los siguientes aspectos: limitación anticipada del contrato, reducción de la meta, abandono de obra, calidad.		Durante el plazo del contrato se pueden presentar daños o pérdida de bienes, elementos y equipos propios del interventor que requieren reparación o reposición. Los eventos de fuerza mayor y fuerza de mayor fuerza de fuerza mayor asegurable.		Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Afectación patrimonial del interventor y eventualísimo llamamiento solidario al Municipio		Deficiencia patrimonial del interventor y eventualísimo llamamiento solidario al Municipio		Eventual disminución del ritmo esperado de trabajo		En consecuencia, se dará por terminado el Contrato de Interventoría. Costos del contrato de interventoría que no podrán ser pagados como costos variables.		Necesidad de reparar o reponer los bienes afectados. Eventualmente se pueden ocasionar mayores costos para el interventor. Eventual pérdida de información.		Consecuencia de la ocurrencia del evento	
3		3		2		1		2		Probabilidad	
2		2		2		2		3		Impacto	
5		5		4		3		5		Valoración del riesgo	
Medio		Medio		Bajo		Bajo		Medio		Categoría	
Interventor		Interventor		Interventor		Municipio		Interventor		¿A quién se le asigna?	
Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le inogie un daño. Capacitar continuamente al personal asignado a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.		Suscribir los seguros de responsabilidad civil en la cuantía y vigencia indicada en el contrato, incluyendo el amparo patronal para reparar a quien se le inogie un daño. Capacitar continuamente al personal asignado a la seguridad social y cumplir con los aportes respectivos.		a) Implementar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. b) Contar con información actualizada del personal que puede ser afectado por el evento del contrato.		El interventor recibirá durante el plazo de tiempo previsto a la terminación del Contrato de Interventoría, el pago de un valor fijo mensual igual al establecido como Valor Fijo Mensual en la Forma de Pago del Contrato.		El interventor deberá contar con áreas de contingencia y mecanismos de respaldo de información.		Tramite/monitoree a ser implementados	
2		2		1		1		2		Probabilidad	
1		1		2		1		2		Impacto	
3		3		3		2		4		Valoración del riesgo	
Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Bajo		Categoría	
SI		SI		SI		SI		SI		¿Afecta la ejecución del contrato?	
Interventor		Interventor		Interventor		Municipio		Interventor		Persona responsable por implementar el tratamiento	
Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Hasta la firma del acta de terminación del contrato		Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Comité de seguimiento		Comité de seguimiento		Comité de seguimiento		Informes de Interventoría Comité de seguimiento		Informes de Interventoría Comité de seguimiento		¿Cómo se realiza el monitoreo?	
Semanal		Semanal		Semanal		Semanal		Semanal		Frecuencia de monitoreo	

99		8		7		6	
Específico		Específico		Específico		Específico	
Externo		Externo		Interno		Externo	
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Ejecución	
Social / Políticos		Social / Políticos		Económico		Económico	
En los sitios en donde se ejecutará el proyecto, se pueden presentar manifestaciones de protesta social, que ocasionen actos vandálicos o acciones perjudiciales en la ejecución del proyecto.		Se presentan acciones judiciales o de oposición al proyecto, que impidan el inicio de las actividades o determinen la suspensión de actividades.		Durante la ejecución del contrato se requiere de una prórroga al contrato principal, no imputable al Interventor, en consecuencia, hacerle las gestiones propias de la Interventoría durante el tiempo de la prórroga.		Por el no pago de obligaciones, multas, del interventor o no garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal requerido. Reclamación de indemnizaciones y honorarios.	
Se pueden generar atrasos en el cronograma del contrato por ende, en el día de Interventoría. Eventualmente se pueden presentar suspensiones de actividades del contrato de Interventoría.		Se atrasa el cronograma del contrato y por ende de Interventoría. Eventualmente se pueden presentar suspensiones de actividades del contrato.		Costos adicionales del contrato de Interventoría.		Afectación patrimonial del Interventor y eventualmente llamamiento solidario al Municipio.	
2		2		3		2	
2		2		3		2	
4		4		6		4	
Bajo		Bajo		Alto		Bajo	
Al Municipio 50% y al contratista 50%		Compartido		Municipio		Interventor	
Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el Interventor los resuelve conjuntamente en su cronograma y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el pago es mayor a un (1) mes, el Municipio evaluará eventuales acciones a tomar, para resolver los atrasos.		Realizar acompañamiento al contratista en sus gestiones de comunicación estratégica y seguimiento de actividades. Todos los atrasos que sean iguales o inferiores a un (1) mes, el Interventor los resuelve conjuntamente en su cronograma y no dan lugar a pagos adicionales. Si el retraso en el pago es mayor a un (1) mes, el Municipio evaluará eventuales acciones a tomar, para resolver los atrasos.		En cualquier caso, el Interventor recibirá durante la prórroga el pago de un valor fijo mensual igual al valor de un mes de Interventoría. En caso que la prórroga sea imputable al Contratista, el Municipio descontará ese valor, conforme a la forma de pago acordada con el contratista en su contrato.		Sancionar las garantías de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de los empleados del interventor que se ocasionen por incumplimiento frente a empleados del Interventor o subcontratistas. Verificar el cumplimiento del pago de obligaciones laborales y de afiliación a seguridad social durante la ejecución del contrato.	
2		2		2		2	
1		1		3		1	
3		3		5		3	
Bajo		Bajo		Medio		Bajo	
SI		SI		SI		SI	
Interventor, supervisor y contratista		Interventor		Municipio		Interventor	
Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio		Desde la suscripción del acta de inicio	
Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio		Hasta la entrega y recibido a satisfacción de la obra por parte del Municipio	
Comité de seguimiento		Comité de seguimiento		Comité de seguimiento		Comité de seguimiento	
Semanal		Mensual		Semanal		Semanal	